

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Fernando Rodrigues Bontorin Henrique Olivares Dell Agnolo Kelly Ortiz Figueiredo Victor Marques Ferrari Ribeiro

AllGraph

São Paulo 30 de março de 2017

Fernando Rodrigues Bontorin Henrique Olivares Dell Agnolo Kelly Ortiz Figueiredo Victor Marques Ferrari Ribeiro

AllGraph

Trabalho de gestão de projeto apresentado a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo com o objetivo de desenvolvimento de aplicativo.

Professor: Vinicius Miana Bezerra **Disciplina:** Gestão de projetos

Turma: Turma 04G

São Paulo 30 de março de 2017

Controle de Versão

Versão	Data	Razões para alteração	Responsável
1.0	16/03/2017	Versão Inicial	FHKV
1.1	16/03/2017	Modificação para norma da ABNT	Kelly Ortiz
1.2	29/03/2017	Modificação de sumário executivo	Fernando B.
1.3	30/03/2017	Modificação para norma da ABNT e colocação de controle de revisão	Kelly Ortiz

Sumário

1	Sumário executivo	5
•		_
2		
	2.1 Gerenciamento da Integração	. 6
	2.2 Gerenciamento do Escopo	. 6
	2.3 Gerenciamento do Tempo	. 6
	2.4 Gerenciamento dos Custos	. 7
	2.5 Gerenciamento da Qualidade	
	2.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos	. 7
	2.7 Gerenciamento das Comunicações	. 7
	2.8 Gerenciamento dos Riscos	
	2.9 Gerenciamento das Aquisições	. 8
	2.10 Gerenciamento das Partes Interessadas	. 8
3	Bibliografia	. 9

1 Sumário executivo

Este projeto tem como objetivo ajudar os grafiteiros a realizar e divulgar suas obras.

Recentemente as polêmicas envolvendo artistas e órgãos públicos sobre a preservação de suas obras expõe a necessidade de regularizar as obras perante o poder público, promovendo assim uma certa estabilidade para que a obra de arte não seja apagada por quaisquer motivos, tais como não ter sido autorizada.

O projeto prevê um ambiente de divulgação pessoal onde os grafiteiros poderão expor suas obras e os seus respectivos locais, também irá permitir que usuários comuns possam 'gostar' (como o like do facebook) de uma obra e compartilhar em redes sociais. Além disso haverá a possibilidade de o grafiteiro ficar aberto a comunicação para que usuários interessados em sua arte possam contrata-lo, esses por sua vez, terão de provar seus dados pessoais, dando uma margem de segurança para os grafiteiros.

2 Gerenciamentos

2.1 Gerenciamento da Integração

A integração será feita pelo gestor do projeto responsável por unir todos processo e todas as fases do projeto além das informações.

2.2 Gerenciamento do Escopo

O sistema mediará por meio de um chat o artista e o interessado mostrando as obras feitas por aquele e os locais onde esse deseja que se faça, se restringindo apenas a comunicação.

Requisitos:

- Cadastro de grafiteiros;
- Cadastro de interessados em grafite;
- Cadastro de obras/desenhos por grafiteiros (envio de fotos):
- Necessário registro de geolocalização da obra realizada;
- Cadastro de locais disponíveis para obras (muros, paredes) por interessados em grafite:
- Necessário registro de geolocalização do local;
- Necessário reconhecimento de propriedade do local;
- Comunicação entre as partes interessadas através de um chat;
- Avaliação das obras por usuários, por meio de comentários ou notas (a definir escala, por exemplo de 0.0 a 5.0);
- Classificação das obras por critérios (número de visualizações, notas mais altas);
- Classificação dos grafiteiros (número de obras já realizadas).

2.3 Gerenciamento do Tempo

Primeiras 5 semanas são para organizar as partes de gerenciamento do projeto, em paralelo foram levantados alguns requisitos do projeto.

1.1 - Levantamento de requisitos (5h);

- 1.2 Análise dos requisitos (5h);
- 1.3 Modelagem das regras de negócio (5h);
- 2.1 Desenvolvimento de frações dos requisitos (5h);
- 2.2 Testes dos protótipos desenvolvidos (5h).

2.4 Gerenciamento dos Custos

Será calculado o tempo de acordo com cronograma, o tempo será multiplicado pelo valor individual das horas de cada integrante do projeto, serão somados e será adicionado um custo de 25% que funcionará como seguro do gerenciamento de riscos.

2.5 Gerenciamento da Qualidade

Serão realizados testes conforme o desenvolvimento do projeto avança a fim de definir se as mudanças novas são funcionais e úteis e se elas não geram novos requisitos.

2.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos

Fara uso das informações de qualidade, requisitos e custos para definir os participantes do projeto que serão necessários. Inicialmente dois programadores, um designer e um gestor.

2.7 Gerenciamento das Comunicações

A Comunicação é feita através da plataforma de mensagens 'WhatsApp', onde todos têm acesso a todos os dados a qualquer hora e pessoalmente no encontro de quinta-feira, onde o grupo todo se reúne para gerir as informações do projeto e filtrarmos para relevar os dados que podem ser úteis ao projeto. As informações do cliente são junto aos do grupo já que não há de fato um cliente, logo a plataforma adicional de comunicação com o cliente não é necessária.

2.8 Gerenciamento dos Riscos

O gerenciamento de risco do projeto usará o sistema de informações centralizado, ou seja, todos os membros independentes do que ocorra, tem acesso aos dados do projeto e pode de forma contínua contribuir para a finalização. O valor será acrescido em 25% para garantir que mesmo que ocorra problemas com os membros, já estejam no orçamento (estipulando que os máximos de faltas a dos membros dos projetos não passam dos 25%).

2.9 Gerenciamento das Aquisições

Será definido uma lista com as possíveis aquisições para o projeto essas aquisições serão especificadas uma por uma e será criado um critério de avaliação para que quando for pesquisada para ser adquirida seja julgado qual é o melhor fornecedor. Após a elaboração do contrato será o tempo das propostas e alguém tomará a responsabilidade para garantir a execução e o monitoramento da aquisição.

2.10 Gerenciamento das Partes Interessadas

Partes interessadas: grafiteiros, apreciadores de grafite, órgãos e entidades relacionados.

3 Bibliografia

GOOGLE. **Color + City**. Disponível em: http://www.colorpluscity.com.br/>. Acesso em: 08 mar. 2017.

Color + City - Google +. Disponível em: https://plus.google.com/communities//111668260310302607085>. Acesso em: 08 mar. 2017.

MONTES, Eduardo. **Gerenciamento das comunicações do projeto.**Disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-das-comunicacoes-do-projeto. Acesso em: 15 mar. 2017.

TRAJANO FONTES. **Google lança plataforma para aproximar grafiteiros e donos de muros livres.** Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/03/1252967-google-lanca-plataforma-para-aproximar-grafiteiros-e-donos-de-muros-livres.shtml>. Acesso em: 08 mar. 2017.

Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo. Disponível em: https://pt.wikip edia.org/wiki/Museu_Aberto_de_Arte_Urbana_de_São_Paulo>. Acesso em: 08 mar. 2017.

MONTES, Eduardo. **Planejar o gerenciamento das aquisições.** Disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-o-gerenciamento-das-aquisicoes>. Acesso em: 15 mar. 2017.